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Tämä insinöörityö tehtiin Delete Finland Oy:n massiivipurkuyksikön toimeksiannosta. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää S-käyrän soveltuvuutta massiivipurkuhankkeen aika-
tauluseurannan työkaluna. Työ keskittyy Metsä Fibren vuonna 1985 valmistuneen selluteh-
taan purkuhankkeelle tehtävän S-käyrän kehitysprosessiin. 
 
Rakennushankkeiden aikatauluseurantaan ja tuotannonohjaukseen on kehitetty monenlai-
sia menetelmiä ja työkaluja. S-käyrää on käytetty mm. rakennushankkeissa projektin koko-
naisvalmiusasteen sekä aikataulutilanteen mallintamiseen. Purkuhankkeissa ei ole ollut 
aiemmin tapana käyttää laskennalliseen malliin perustuvia seurantatyökaluja, joten yksi työn 
tärkein osa oli löytää tapa aikatauluttaa ja resursoida purkuhankkeita. 
 
Insinöörityön kirjallisuuteen perustuva osuus toteutettiin perehtymällä alan julkaisuihin ra-
kennushankkeiden projektihallinnasta. Lisäksi työn ohessa tutustuttiin Microsoft Projectin ja 
Microsoft Excelin käyttöön projektin aikatauluttamisessa.  
 
Työn tuloksena saatiin Excel-muotoinen s-käyrä projektin aikatauluseurantaa varten sekä 
toimintatapa viikkopalaverikäytäntöihin. S-käyrän käytölle ei opinnäytetyön aikataulun takia 
ehditty saamaan käytännön kokemuksia, mutta spekulaatioiden perusteella se vaikuttaa lu-
paavalta. 
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Käsitteet 
BTT Metsä Fibren uusi Biotuotetehdas Äänekoskella 
Kaustistamo Sellun valmistusprosessissa lipeän prosessointilaitoksen nimi 
Meesauuni On pyörivä rumpumainen uuni, jota käytetään kemiallisen sulfaattisellupro-




ÄKI85 Metsä Fibren Äänekosken vuonna 1985 valmistuneen sellutehtaan purku-
 projektin nimi 




Insinöörityö tehtiin tiiviinä osana yhtä Delete Finland Oy:n historian suurimmista teolli-
suuspurkuhankkeista. Metsä Fibren Äänekosken, vuonna 1985 valmistuneen, selluteh-
taan purkuprojektia. 
Delete Finland Oy on Pohjoismaiden johtava ympäristöpalveluja tuottava yritys. Deleten 
toimialoja ovat: teollisuuspalvelut, purkupalvelut, kiinteistöpalvelut sekä jätteenkäsittely- 
ja kierrätyspalvelut. Deletessä työskentelee yli 900 ympäristöpalveluiden ammattilaista. 
Toimeksianto työlle tuli Deleten massiivipurkupalveluiden toimialapäällikkö Sauli J. Saa-
riselta, joka toimii ÄKI85 projektin vastaavana työnjohtajana.  
Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakennusprojektissa projektin etenemää seurattiin 
käyttäen S-käyrää raportoinnin työkaluna. Tässä hankkeessa osa maksueristä on sidottu 
S-käyrällä 5% välein toteumaan.  
S-käyrää ei ole aikaisemmin sovellettu Deleten purkuhankkeissa, joten tämän insinööri-
työn tavoitteena on tutkia S-käyrän soveltaminen purkutöihin käyttäen kirjallisia lähteitä 
sekä Deleten että Metsä Fibren asiantuntijoiden näkemyksiä. 
1.1 Tutkimuksen tausta 
Deleten massiivipurkutyömailla ei ole ollut tapana käyttää sähköisiä tai manuaalisia työ-
kaluja purkuhankkeen edistymäseurannassa, vaan aikataulussa pysyminen on aina ollut 
kokeneiden työnjohtajien arvioihin perustuvaa ammattitaitoa. Massiivipurkuhankkeissa 
ei ole koettu tarpeelliseksi luoda aloitus- ja lopetusajankohtien välille sen suurempia ai-
katauluja työn erikoisen luonteen takia. Työn erikoisella luonteella tarkoitetaan sitä, että 
yksikään kohde ei ole samanlainen eikä kaikista työvaiheista ole ”tarkkaa” työsuoritetie-
toa. 
Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakennushankkeen edistymää ja valmiusastetta 
seurattiin S-käyrää hyödyntäen. Tämä toimi heidän ensisijaisena raportointityökalunaan 
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ja siitä saatujen hyvien kokemusten perusteella, ÄKI85-purkuhankkeen edistymäseuran-
nassa on edellytetty käytettävän samaa menetelmää. Tällä menetelmällä on tarkoitus 
saada totuuden mukaista tietoa hankkeen valmiusasteesta suhteessa aikatauluun. Li-
säksi osa purkuhankkeen maksueristä on sidottu S-käyrän mukaan 5% välein hankkeen 
kokonaisvalmiusasteesta. 
1.2 Tutkimusongelma 
Opinnäytetyön keskeisempänä tutkimusongelmana on, miten suuri purkuhanke saadaan 
ilman aiempaa aikataulunhallintakokemusta sovitettua S-käyrälle. Ennen hankkeeseen 
ryhtymistä ei ole käytännössä yhtään varsinaista referenssikohdetta, jossa olisi muodos-
tettu aikataulua, joka perustuu jonkun ennalta määritellyn resurssin suorittamaan työhön. 
Tämä edellyttää purkuhankkeen aikataulusuunnittelu- ja aikatauluseurantaprosessin tar-
kastelua. 
Tutkimustyötä ohjaavina apukysymyksinä voidaan esittää: 
- Mikä on sopiva aikatauluttamisen tarkkuus? 
- Mikä on sopiva resursoinnin tarkkuus? 
1.3 Tutkimuksen tavoite 
Tavoitteena on muodostaa hankkeelle yleisaikataulu, jonka pohjalta laaditaan hankkeen 
S-käyrä toteumaseurantaa varten. Yleisaikataulu sekä S-käyrä ovat lisäksi sopimustek-
nisiä seikkoja, jotka tulee olla valmiina ennen tehtaan purun aloittamista.  
Optimaalisessa tilanteessa hanke toimii pilottikohteena, jonka pohjalta voi löytyä uusia 
näkökulmia massiivipurkuhankkeiden projektihallintaan. Esimerkiksi aikataulusuunnitte-
lun parantumisella voidaan parantaa koneiden käyttöastetta sekä vältytään viimehetken 
aikatauluryntäyksen aiheuttamilta lisäkustannuksilta. 
Lisäksi olisi suotavaa, että tämä työ antaisi motivaatiota muidenkin purkuprojektien yleis-
aikatauluttamiseen sekä resursointiin. 
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1.4 Aiheen rajaus 
Tämän työn aihe rajautuu koskemaan ÄKI85-purkuprojektin mahdollisuuksia soveltaa S-
käyrää omassa tuotannonseurannassaan ja etenemäraportoinnissa. Tämän työn poh-
jalta ei ole tarkoitus pystyä sovittamaan kaikkia purkuhankkeita S-käyrän seurantamal-
liin, vaan tämän työn pohjalta joku aiheesta kiinnostunut voi miettiä suorat sovellutukset 
esim. saneeraus- tai haitta-ainepurkamiseen. 
1.5 Työkalut 
Virallinen S-käyrän pohja on Microsoft Excel -tiedosto, joka on ollut urakkasopimuksen 
liitteenä. Aikataulujen luomista varten hankittiin Microsoft Project -lisenssi, jolla päästiin 
luomaan viralliset aikataulut. Allekirjoittaneella ei ollut ennen tätä projektia ollenkaan ko-
kemuksia MS Projectin käytöstä. 
2 Projektin aikataulunhallinta 
Onnistunut projekti perustuu tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen seuran-
nan perusteella. Rakennushankkeessa asetetaan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi 
tehdään tuotannonsuunnittelua. Tavoitteiden täyttymistä tulee valvoa koko ajan ja hank-
keelle on tärkeä löytää sopivat työkalut tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi. 
Tuotannonohjaamisella varmistetaan tavoitteiden toteutuminen, kun tavoitteet ovat sel-
keät ja valvonnan työkalut toimivat. (4, s.18.) 
Aikataulusuunnittelu on onnistuneen projektin avaintekijä. Se käynnistyy jo rakennutta-
jan hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin hahmotellaan projektiaikataulu ja hanke saa ajal-
liset raamit. (4, s.8.) Projektiaikataulussa tulee olla esitettynä realistinen näkemys hank-
keen vaiheiden ajoituksesta ja kestosta. Hankeaikataulusuunnittelu käsittää koko hank-
keen vaiheet suunnitelmien valmistumisesta, rakentamisvaihesuunnitelmiin, hankintoi-
hin, kohteen valmistumiseen sekä käyttöönottoon. (4, s.18.) 
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Realistinen aikataulusuunnittelu helpottaa aikataulussa pysymistä. Kiireetön ja hallittu 
tuotannon eteneminen on perusedellytys laadulle, työturvallisuudelle ja kustannustehok-
kuudelle. Kiireessä tehdyt toimenpiteet aikatauluviiveen kiinnisaamiseksi johtavat usein 
kustannusten nousuun, laatupuutteisiin tai työturvallisuusongelmiin. (1, s. 17.) 
2.1 Hankeaikataulu 
Hankeaikataulu eli projektiaikataulu on rakennuttajan laatima aikataulu, josta käy ilmi 
koko rakennushankkeen vaiheet. Tällä rakennuttaja varmistaa hankkeensa laadukkaan 
toteutuksen ja onnistumisen normaalissa rakennusajassa. (2, s. 41.) 
Se toimii rakennuttajalle ohjenuorana läpi hankkeen, jotta kaikille vaiheille voidaan va-
rata riittävästi aikaa onnistunutta toteutusta varten. Aikataulun kiinnipitämättömyydestä 
seuraa usein kiire, joka puolestaan voi aiheuttaa laadullisia ja taloudellisia haittoja. (2, s. 
41.) 
Realistinen ja tarkistettu hankeaikataulu antaa mahdollisuuden valmistella kohteen luo-
vutuksen huolella, mikä puolestaan parantaa laatua. Lisäksi huolella tehty aikataulu an-
taa myös tilaajalle mahdollisuuden hoitaa omat vastuunsa järkevästi ja aikataulussa, jol-
loin näistä ei pääse aiheutumaan rakennusvaiheessa estettä. (2, s. 41.) 
2.2 Yleisaikataulu ja työaikataulu 
Päätoteuttajan laatima yleisaikataulu on työmaan toteutuksen ja ajoituksen malli. Se ku-
vaa toteutuksen suunnitellun työnkulun. (4, s. 27.)  
Yleisaikataulu on yleensä rakentamisvaiheen ensimmäinen aikatauluversio, joka tarken-
tuu kolmeen muotoon: alustavaan yleisaikatauluun, sopimusyleisaikatauluun sekä työai-
katauluun. (4, s. 27.) 
Alustava yleisaikataulu luodaan yleensä päätoteuttajan toimesta jo urakan laskentavai-
heessa. Aikataululla on mm. tarkoitus tarkastella karkealla tasolla hankkeen aikataululli-
set onnistumismahdollisuudet suhteessa rakennuttajan laatimaan hankeaikatauluun. 
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Alustavan yleisaikataulun nimikkeet ovat hyvin karkealla tasolla: maanrakennus-, perus-
tus-, runko-, vesikatto-, sisävalmistus- ja LVIS-työt yms. (2, s. 43.) 
Alustavan yleisaikataulun on mm. tarkoitus selventää urakoitsijalle hankkeen luonnetta: 
- Aikataulun kireys, (onko realistisia mahdollisuuksia selvitä asetusta aikatauluta-
voitteesta: toimitusajat, kuivumisajat, talvityöt, yms.) 
- Hankkeelle asetettujen välitavoitteiden saavuttamismahdollisuudet (aiheutta-
vatko sakolliset välitavoitteet hankkeelle taloudellista riskiä?) 
- Töiden vuodenaikoihin ajoittuminen (talvilisätyöt kuten lumenauraus, hiekoitus, 
höyrytykset yms.)  
- Aikaan sidotut työmaan käyttö- ja yhteiskustannukset (työmaaparakit, torninos-
turi yms.) 
- Tarvittava henkilöstö- ja kalustoresurssit (onko saatavilla jotain erikoiskalustoa 
riittävä määrä? dumpperit, paalutuskoneet yms.) 
- Materiaalien ja alihankintojen toimitusajat (2, s. 43.) 
 
 
Kuva 1 Rakennushankkeen alustava yleisaikataulu (2, s. 44.) 
Alustava yleisaikataulu on usein jana-aikataulu tai paikka-aikakaavion muodossa. 
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Sopimusyleisaikataulua käsitellään yleensä sopimusneuvotteluissa, jossa sitä voidaan 
muokata vielä niin rakennuttajaa kuin urakoitsijaa palvelevaksi asiakirjaksi. Aikataulussa 
on hyvä olla vähintään sopijaosapuolten kannalta merkittävät asiat, kuten rakennuttajan 
hankinnat, aloitus- ja lopetusajankohdat sekä välitavoitteet. (2, s. 45.) 
Aikataulun realistisuus on syytä tarkastaa ennen sopimuksen allekirjoittamista, koska 
yleensä allekirjoitetun sopimuksen mukaisia aloitus- ja lopetusajankohtia on vaikea 
muuttaa. (2, s. 45.) 
Sopimuksen synnyttyä päätoteuttaja päivittää sopimusaikataulusta työaikataulun, joka 
kulkee työmaalla yleensä yleisaikataulun nimellä. Työaikataulu toimii päätoteuttajan ja 
urakoitsijoiden välisten sopimusten ajallisena pohjana. (2, s. 45.) 
Työaikataulu ulotetaan tarkemmalle tasolle rakentamisen vaiheissa sekä lohkojaotte-
lussa. Tähän aikatauluun listataan kaikki hankkeen kannalta oleelliset työvaiheet, jotka 
muodostavat koko hankkeen ajallisen keston. Kaikki hankeen muut aikataulut pohjautu-
vat tähän aikatauluun. (2, s. 45.) 
Työaikataulu on mainittu myös rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa YSE1998 koh-
dissa 4§, 5§: 
Työmaanjohtovelvollisuuksista vastaavan urakoitsijan, muiden urakoitsijoi-
den ja tilaajan tulee laatia yhteistyössä työmaan työaikataulu. 
Työmaan aikataulussa tulee esittää työvaiheiden ja niiden edellyttämien 
hankintojen keskinäinen suoritusjärjestys ja eteneminen siten, että kaikki 
urakoitsijat ja asiantuntijat voivat tahdistaa tehtävänsä sen mukaisesti. 
Aikataulua laadittaessa on otettava huomioon toimintakokeiden ja koekäy-
tön vaatima aika sekä urakoitsijan omien töiden järjestely. 
Työaikataulu hyväksytään yhteisesti noudatettavaksi ja aikataulun tarken-
tumista lukuun ottamatta sitä voidaan muuttaa vain yhteisesti sopimalla. (2, 
s. 45.) 




Kuva 2 Esimerkkikohteen työaikataulu seurantoineen (2, s.47.) 
2.3 Rakentamisvaiheaikataulu 
Rakentamisvaiheaikataululla tarkennetaan työaikataulua sen ajallisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Aikataulu laaditaan yleensä jollekin rakentamisvaiheelle tai aikavälille 
esim. 2-6 kk. (4, s. 28.) 
Perinteisiä rakentamisvaiheen aikatauluja ovat: 
- maarakennus- ja perustusvaiheen aikataulut 
- runko- ja vesikattovaiheen aikataulut 
- sisävalmistusvaiheen aikataulu 
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- viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulu. (2, s. 55.) 
Vaihesuunnitelmaan laadinnan tavoitteena voi olla esimerkiksi varmistaa runkotöiden 
aloitus ajallaan. Tämän takia tulee runkotöitä edeltävistä töistä laatia rakentamisvaiheen-
aikataulu, johon on kerätty kaikki runkotöitä edeltävät työvaiheet. Nämä työvaiheet re-
sursoidaan riskivarat huomioiden siten, että runkotyöt päästään aloittamaan määräpäi-
vänä. (2, s. 55.) 
Rakentamisvaiheen aikataulu on keskeisin työmaatoiminnan ohjausväline ja sen laadin-
tavastuu on aina työmaalla. (4, s. 28.) 




Kuva 3 Sisävalmistustöiden rakentamisvaiheaikataulu (2, s. 55.) 
2.4 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulu on työmaan tehokkaan toteutuksen kannalta tärkein työkalu. Sen tarkoi-
tuksena on varmistaa lyhyellä aikajänteellä rakentamisvaiheaikataulun tavoitteiden täyt-
tyminen, resurssien tehokas käyttäminen sekä vapaan mestan järjestäminen. Se toimii 
jokapäiväisenä ohjeena ali- ja sivu-urakoitsijoille sekä nokkamiehille. (4, s. 31.) 
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Viikkoaikataulu luodaan lyhyen aikajänteen tuotannonohjausta varten. Se muodostetaan 
yleensä 1 – 3 viikon ajanjaksolle ja työtehtävät voivat olla hyvinkin tarkkoja, esim. jonkun 
tietyn seinän maalaaminen jonkun nimetyn henkilön toteuttamana. Tämän aikataulun 
tarkoituksena on varmistaa resurssien tehokas käyttö sekä rakentamisvaiheen aikatau-
lun aikataulutavoitteiden täyttyminen. (2, s. 58.) 
Lähtökohtaisesti jokainen työnjohtaja luo omasta vastuualueestaan viikkoaikataulua, 
jotka sovitetaan vastaavan työnjohtajan johdolla yhteen. (2, s. 58.) 
 
Kuva 4 Viikkoaikataulu (2, s. 59.) 
Toimiessaan hyvin, kuluvaa viikkoa ei käytännössä tarvitse suunnitella, kun se on suun-
niteltu ns. kaksi viikkoa sitten. Tällöin työnjohtaja pystyy keskittämään voimavarojaan 
tulevan suunnitteluun ja sekä varmistamaan ennakkoon ettei tulevan viikon työvaiheille 
ole esteitä suorittaa niitä ja ryhtyy toimiin mahdollisten esteiden poistamiseksi. Tällöin 
tuotantoon ei pitäisi syntyä katkoksia. 
2.5 Viimeistelyvaiheen suunnittelu 
Nykypäivän keskeiseksi rakentamisvaiheeksi on muodostunut viimeistelyvaihe. Aloituk-
sen ohella työmaan hallittua lopettamista pidetään vaikeimpana vaiheena. Työmaan vii-
meistelyvaiheen suunnittelun avulla varmistetaan hankkeen valmistuminen sovittuna 
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ajankohtana. Työmaan viimeistely ja luovutus suunnitellaan ja toteutetaan sovitulla ta-
valla tilaajan haluamaan laatutasoon kustannustehokkaasti ilman ylimääräisiä työn kes-
keytyksiä tai materiaalihukkia. Kiteytettynä haluttu laatutaso tulee saavuttaa ”kerralla val-
miiksi” -toimintaperiaatteella. (2, s. 57.) 
Viimeistelyvaiheesta tiedotetaan työmaakokouksessa. Urakkasopimuksissa velvoite-
taan urakoitsijat osallistumaan viimeistelypalaveriin ja varaamaan resursseja viimeiste-
lyn puutteiden ja virheiden korjauksiin. Viimeistelypalaverissa esitetään hankkeen osa-
puolille kohteen viimeistelyn toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, käydään läpi aika-
taulu, työmaan viimeistelyn organisointi sekä kunkin osapuolen vastuut ja rooli hankkeen 
viimeistelyssä. 
Viimeistelyaikatauluun suunnitellaan kohteen oikea valmistumisjärjestys. Se sisältää 
seuraavien toimenpiteiden järjestyksen ja ajoituksen viimeistelyalueittain: omat tarkas-
tukset, mahdolliset asiakastarkastukset, korjaustyöt tiloittain tai urakoitsijoittain, talotek-
niikan tarkastukset, mittaukset ja testit, jälkitarkastukset, vastaanottotarkastukset sekä 
viranomaistarkastukset. (2, s. 57.) 
3 Tuotannonohjaus 
Tässä kappaleessa käsitellään rakennushankkeen yhtä tärkeintä osa-aluetta, tuotannon 
ohjausta, kahdelta eri toimintatavalta. Tulosjohtamisen periaatteisiin ja työntöohjaukseen 
perustuva Uusiutuva tuotannonohjaus sekä Lean-periaatteisiin ja ”imuohjaukseen” no-
jaava Last Planner System. 
3.1 Uusiutuva tuotannonohjaus 
Uusiutuvan tuotannonohjauksen periaatteena on laatia tuotantoa palvelevia ja toteutta-
miskelpoisia työn toteuttamissuunnitelmia, joissa edetään tuotanto edellä. Tavoitteena 
on olla koko ajan tietoinen tuotannon etenemästä suhteessa suunnitelmiin sekä tavoit-
teisiin kaikkien laadittujen suunnitelmien osalta. Yhtenä tärkeimpänä elementtinä on jat-
kuva tuotannon toteutusedellytysten voimassaolo sekä mahdollisten tulevien ongelmien 
ennakointi. Tärkeää on siis johtaa työtä eturintamalta sekä varmistaa resurssien riittä-
vyys. 
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Tuotannonohjaus jakaantuu ennakoivaan ja korjaavaan ohjaukseen. Jatkuva tietoisuus 
vallitsevasta tilanteesta mahdollistaa pieniinkin tuotannon poikkeamiin välittömän puut-
tumisen, jolloin laadittuja suunnitelmia pystytään noudattamaan hyvinkin tarkasti. Tällä 
tavoin voidaan varmistua laadittujen suunnitelmien toteutumisesta sekä tuotannon häiri-
öttömästä edistymisestä. Häiriötön edistymä tarkoittaa, ettei häiriöistä aiheutuvia lisä-
kustannuksia pääse syntymään ja panosten hinnat ovat suunnitellulla tasolla.  
Tehtäväsuunnitelmat tehdään kaikille aikataulutehtäville. Keskeisenä tarkoituksena on 
varmistaa työn käynnistysedellytykset ja etsiä sellaiset keinot, että työryhmän työme-
nekki on tavoitebudjetin mukainen ja tuotantonopeus suunniteltu. Työmaata pyritään oh-
jaamaan tehtävien tavoitteiden saavuttamisen kautta. 
Tehtäväsuunnitelmia laadittaessa on tärkeä tiedostaa, miksi suunnitelmia tehdään. 
Suunnitelmien tavoitteena on tuottaa työmaalle konkreettisia työkaluja hankkeen tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Jokin työvaihe voi olla esim. aikataulullisesti todella kriittinen sen 
tahdistavuuden takia tai se voi olla laadullisen onnistumisen kannalta hyvin tärkeä. Näi-
hin liittyvien riskien hallitsemista varten tehdään yksityiskohtaiset suunnitelmat, jotka pal-
velevat työmaan johtoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Suunnitelmien tär-
keänä sisältönä on riskien tunnistaminen sekä konkreettisesti mitattavissa olevien tavoit-
teiden asettaminen, esim. tuotantonopeus lattian hionnassa m2/tv. Tällöin työnjohdon on 
helppo puuttua poikkeamiin sekä tehdä välittömiä korjaavia toimenpiteitä. 




Kuva 5 Demingin ympyrä kuvaa Uusiutuvan tuotannonohjauksen prosessia 
Prosessi alkaa P-sektorilta Plan, jolloin varmistetaan tehtävän suorittamisen edellytyk-
set, tehdään riskiarvio. Työtä ei aloiteta ennen kuin kaikki aloittamisen edellytykset ovat 
kunnossa. Puitteiden ollessa kunnossa tehdään joko mallityö tai aloitetaan suoraan teh-
tävän suorittaminen D-sektori Do. Työskentelyä valvotaan ja toteumaa seurataan C-sek-
torilla check, jolloin voidaan tarvittaessa tehdä korjaustoimenpiteitä riittävän työsaavu-
tuksen varmistamiseksi A-sektorilla Act. (2, s. 100 – 104.) 
Tehtäväsuunnitelma voitaisiin tehdä esim. saneerauskohteessa, jossa on poistettu muo-
vimatto, jonka mattoliimat tulee hioa pois ennen uuden maton asentamista. Tällöin lii-
manhionta on tahdistava työvaihe ja sen laadullinen ja aikataulullinen onnistuminen on 
tärkeää seuraavan urakoitsijan työsuoritteen alkamisen kannalta. Tällöin voidaan mää-
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ritellä alueen hiontajärjestys, tasaisuusvaatimukset sekä hionnan laatu esim. mallikatsel-
muksella. Lisäksi hionnalle voidaan asettaa vähimmäissaavutus työvuoroa kohden, jol-
loin on helppo työvuoron päätteeksi todeta tehtävän valmiusaste. 
3.2 Last Planner ja Lean-rakentaminen 
3.2.1 Lean-rakentaminen 
Lean on toimintastrategia, joka pyrkii asiakasarvon maksimointiin parantamalla jatku-
vasti prosessien virtaustehokkuutta. 
Virtaustehokkuuden parantaminen tapahtuu vähentämällä hukkaa eli arvoa tuottama-
tonta resurssien käyttöä. Arvoa tuottamattomien resurssien käytön tunnistaminen ja eli-
minointi edellyttää sen erottamista arvoa tuottavasta resurssien käytöstä, jonka tunnis-
taminen vaatii puolestaan asiakkaille tuotettavan arvon tunnistamista ja määrittelyä. 
Lean-rakentaminen on yleispätevän lean-ajattelun ja sen menetelmien soveltamista ra-
kennusalalla. Siihen liittyy joukko rakennusalan sisällä kehitettyjä toimintatapoja ja työ-
kaluja, jotka pyrkivät mahdollistamaan edellä kuvatun toimintastrategian projektiperus-
teisessa liiketoiminnassa, jota rakentaminen lähtökohtaisesti on. 
Lean-rakentamisen työkalut keskittyvät projektin eri vaiheiden ja osapuolten integrointiin 
sekä toimijoiden aikaiseen osallistamiseen. Aikaisella osallistamisella mahdollistetaan 
asiakasarvon määrittely sekä projektin lopputuotteen että sen tuotantosysteemin yhden-
aikainen suunnittelu. Eri vaiheiden ja toimijoiden integroinnilla tavoitellaan yhtenäisiä 
prosesseja, joissa virtaustehokkuuden parantaminen on mahdollista ja lopputulokset en-
nustettavia. 
Lean-rakentamisen käytetyimpiä työkaluja ovat LastPlanner -tuotannonsuunnittelu, in-
tegroivat sopimusmallit ja arvovirtojen mallintaminen. (9.) 
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3.2.2 Last Planner 
Last Planner on 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentamisen tuotan-
non ohjaukseen. Sen lähtökohtana oli huomio, että vain noin puolet viikkosuunnitelman 
mukaisista tehtävistä saadaan toteutettua kyseisen viikon aikana. Menetelmän periaat-
teena on tehdä työn kulusta ennustettavampaa sekä oppimisen kautta parantaa tuotan-
non ohjauksen systeemiä. Last Planner -menetelmä soveltuu suunnittelutyön tuotannon 
ohjaukseen, rakentamisen tuotannon ohjaukseen sekä ylläpitotöiden tuotannon ohjauk-
seen. (5.) 
Last Plannerin avulla keskitytään häiriöttömän tuotannon edellytysten luontiin osallista-
malla avainhenkilöitä yhteiseen aikataulusuunnitteluun, keskittymällä esteiden poistami-
seen, lupaamalla toteuttaa viikkosuunnitelmiin asetetut aikataulutehtävät sekä mitata 
viikkosuunnitelmien luotettavuus ja analysoida poikkeamat, jotta tuotannon ohjauksen 
systeemiä voidaan parantaa ja kehittää. (5.) 
Last Plannerin yleisin käyttötapa on levittää seinälle suuri aikatauluruudukko, johon jo-
kainen työnsuunnitteluun kutsuttu henkilö listaa oman työsuoritteensa vaiheet PostIt-la-
puilla. (5.) 
Last Plannerilla voidaan tehdä työvaihesuunnittelua, joka voi olla 4 – 6 viikon mittainen 
ajanjakso. Suunnitelma voi käsitellä esim. jonkun toimistokerroksen sisävalmistustöitä. 
Tällöin kaikki hankkeen sisävalmistustöihin liittyvät urakoitsijat / osapuolet kokoontuvat 
yhteiseen suunnittelukokoukseen, jossa listataan kunkin urakoitsijan merkittävimmät työ-
vaiheet PostIT-lapuin aikataulupohjalle lopusta alkuun edeten. Tällöin päästään yhdessä 
toimimalla muodostamaan visuaalinen käsitys siitä, mitä kyseisenä ajanjaksona aiotaan 
tehdä, sekä miten toisten työt vaikuttavat toisiinsa. Tällä menetelmällä päästään karsi-
maan kommunikaation puutteesta yleensä johtuvia ongelmia kuten mestan puutetta. (5.) 
Työvaihesuunnittelu toimii viikkosuunnittelun pohjana. Viikkosuunnitteluun osallistuvat 
kaikki mestarit sekä aliurakoitsijoiden edustajat tarvittaessa myös työryhmän nokkamie-
het. (5.) 
Viikkosuunnittelu jakautuu kolmeen päävaiheeseen: valmistelu, neuvottelu ja sitoutumi-
nen. Valmisteluvaiheessa tarkastetaan käynnissä olevien työvaiheiden totuuden mukai-
nen tilanne sekä valmistellaan ensiviikon työvaiheita. Neuvotteluvaiheessa käsitellään 
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työvaiheet, joilla on riippuvuuksia toisiin työvaiheisiin esim. lattian hionnan valmistumi-
nen ennen uuden lattiamateriaalin asennustöitä. Sitoutumisvaiheessa jokainen urakoit-
sija sitoutuu tekemään lupaamaansa työvaiheet seuraavan viikon aikana. Jokainen 
suunniteltu tehtävä otetaan viikkosuunnitelmaan ainoastaan sillä edellytyksellä, että teh-
tävän vastuuhenkilö katsoo voivansa luvata sen toteutumisen. (5.) 
Jokaisen viikon lopussa tarkistetaan, mitkä viikkosuunnitelman tehtävät on saatu toteu-
tetuiksi suunnitelman mukaan ja mitä ei. Melkein kokonaankin suoritetun tehtävän osalta 
katsotaan, että se on jäänyt toteutumatta suunnitelman mukaisesti jos se ei ole täysin 
valmis. Viikkosuunnitelman toteutumista mitataan TTP-luvulla (tehtävien toteutumispro-
sentti), joka osoittaa, kuinka suuri prosentuaalinen osa viikkosuunnitelman tehtävistä 
saatiin kokonaisuudessaan tehdyksi kyseessä olevan viikon aikana. Mitä suurempi TTP, 
sitä korkeampi tuottavuus (TTP = tehtävien toteutumisprosentti). (2 s. 108.) 
Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että tavanomaisen rakennustyömaan ohjauksessa alle 
60 %:n TTP edustaa huonoa suoritustasoa, yli 80 %:n TTP edustaa hyvää suoritustasoa 
ja yli 85 %:n TTP erinomaista suoritustasoa. Kuitenkin jos luku kohoaa pysyvästi korkei-
siin lukuihin, yli 90 %:n, voidaan kyseenalaistaa, onko asetettu tarpeeksi kovia tavoitteita 
suunnittelussa. (2, s. 108.) 
 
Kuva 6 Last Plannerin toimintaperiaate (6.) 
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Kuva pyrkii havainnollistamaan Last Plannerin toimintaperiaatetta. Kyseiseen työvaihee-
seen kuuluvat sidosryhmät ovat kokoontuneet yhteisen suunnittelupalaveriin, jossa yh-
teiseen tavoitteeseen pääsemiseksi jokainen lista oman työnsä kannalta merkittävät työ-
vaiheet, kestot ja resurssin. Tällöin päästään varmistamaan, että resurssien käyttö on 
mahdollisimman tehokasta, päällekkäisiä toisiaan poissulkevia työvaiheita ei synny, 
mahdolliset muut esteellisyydet nousevat esiin ja ne voidaan eliminoida. 
4 CASE ÄKI85-purkuprojektin esittely 
ÄKI85 on projektinimi Metsä Fibren vuonna 1985 valmistuneen sellutehtaan purkupro-
jektille. Uuden biotuotetehtaan valmistuttua vanha sellutehdas jää vaille käyttöä ja se 
puretaan pois mm. maankäytön tehostamiseksi. Metsä Fibre on ostanut Delete Finland 
Oy:ltä kokonaishintaisen pääurakkamuotoisen purkupalvelun laitoksen purkamiseksi. 
Hanke alkoi kesäkuussa 2017 ja sen on määrä valmistua maaliskuun 2019 loppuun men-
nessä. 
Purkuhanke jakautuu kolmeen vaiheeseen: jäteveden puhdistuslaitos, puunkäsittelyalue 
sekä 2. vaihe eli varsinainen tehdas. 




Kuva 7 Jäteveden puhdistamon ilmakuva 
Purkuhanke käynnistyi vanhan jätevedenpuhdistamon purkutöillä vanhan tehtaan ol-
lessa edelleen käynnissä. Alueelle oli valmistunut uusi puhdistamo hetkeä aikaisemmin, 
joten purkutyöt päästiin aloittamaan kahden pyöreän jälkiselkeytysaltaan puruilla. Vii-
meiseksi purettiin suorakaiteen muotoinen ilmastusallas, jonka pohjalaatta säilytettiin ja 
sen päälle rakennettiin myöhemmin uusi varoallas uuden puhdistamon tarpeisiin.  




Kuva 8 Puunkäsittelyalueen purkualue 
Järjestyksessään seuraava alue oli hakekenttä, josta purettiin kaikki hakkeen siirtämi-
seen ja varastoiin liittyvät kuljettimet ja rakennelmat maan päältä ja alta. 
 
Vanhan kuorimorakennuksen purku käynnisti hankkeen niin sanotun 2. vaiheen, jonka 
edistymäseurannassa käytettiin S-käyrää. 




Kuva 9 Metsä FIbren laatima tehdasalueen käyttösuunnitelma 
Kuvassa Metsä Fibren laatima purettavan tehtaan alueen käyttösuunnitelma. Kuvassa 
ei ole piirrettynä uutta biotuotetehdasta, mutta se sijaitsee sinivalkoisella rasteroidulla 
alueella kuvan oikeassa ylänurkassa. 
 
 
Kuva 10 Purettava vuoden 85 sellutehdas (10.) 
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5 Mikä on S-käyrä 
S-käyrä on lineaarifunktio, joka kuvaa jonkin asian kumulatiivista kertymää ajan suhteen. 
S-käyrälle on paljon sovellutuksia monilla eri tieteen aloilla kuten fysiikassa, kemiassa, 
lääketieteessä sekä tilastotieteessä. Rakennusalalla S-käyrää on käytetty projektihallin-
nassa mm. kuvaamaan hankkeen kustannusten kertymää ajan suhteen. (8, s. 38.) 
5.1 S-käyrän käyttäytyminen rakennushankkeessa 
ÄKI85-purkuhankkeessa S-käyrää käytetään kuvaamaan purkutyötuntien kumulatiivista 
kertymää ajan suhteen. 
Projektin alussa tapahtuu yleensä suhteessa vähän asioita. Työmaan perustaminen ja 
valmistelevat työt kerryttävät vähän henkilötyötunteja. Tällöin kumulatiivinen työtuntien 
kertyminen on hidasta. Projektin keskivaiheilla tapahtuu yleensä eniten, työmaalla on 
paljon työntekijöitä ja monia työvaiheita on käynnissä samanaikaisesti. Tällöin kumula-
tiivinen työtuntien kertymä on voimakasta ja kuvaaja on jyrkimmillään. Projektin lopussa 
tehdään viimeistelytöitä, jolloin tuntikertymä on pientä ja käyrä alkaa tasaantua. Tästä 
muodostuu kuvaaja, joka on vinon S-kirjaimen mallinen. 
5.2 S-käyrän muodostaminen 
Hankkeen alussa tehdään aikataulu, jossa kullakin työtehtävällä on aloitus- ja lopetus-
päivät sekä kesto. Työtehtävän resursoinnin jälkeen tehtävällä on kyseiselle aikavälille 
myös ”korvamerkitty” tuntimäärä. Eli työtehtävä kestää viikon ja sitä on resursoitu teke-
mään kahden henkilön työryhmä ja työ tehdään esimerkiksi kalenteriviikolla 45. Työtun-
teja kertyy jokaista työvuoroa kohden 2 x 8h, jolloin 5 työpäivän viikossa tunteja kertyy 
80h, jotka nostavat kumulatiivista kertymää ajanhetkellä vk 45. 
Tällöin työtehtävien tuntimääriä kumulatiivisesti yhteen laskiessa muodostuu kuvaaja, 
joka lukitaan hankkeen S-käyräpohjaksi. Tähän suunniteltuun S-käyräpohjaan ryhdytään 
vertaamaan toteutuneiden työtuntien S-käyrää. 




Kuva 11 MS Projectilla tehty S-käyrä ÄKI85-purkuhankkeelle 
Yllä olevassa kuvassa näkyy MS Projectilla tehty ÄKI85-purkuhankkeen S-käyrä. Ku-
vaaja osoittaa tehdyn aikataulun ja resursoinnin pohjalta suunniteltujen työtuntien kumu-
latiivista kertymää ajan suhteen. Kuvaajalla oleva tuntimäärä ei ole totuudenmukainen, 
sillä kuvaaja on tulostettu aikataulusuunnittelun vaiheessa, jossa resursointi on tasolla 
yksi resurssi työtehtävää kohden. 
5.3 S-käyrä Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakennushankkeessa 
S-käyrä oli vuonna 2015 alkaneen Metsä Fibren uuden biotuotetehtaan rakennushank-
keen aikatauluseurannan virallinen ja käytännössä ainoa työkalu. 
Koko hankkeen edistymäseuranta perustui siihen, että jokaisesta BTT:n tilaamasta ura-
kasta vastuullinen urakoitsija loi s-käyrän. Esimerkiksi paalutusurakoitsija teki oman ai-
kataulun, josta muodosti s-käyrän. Tämän s-käyrän pohjalta Metsä Fibren projektitiimi 
lisäsi omaan, koko hankkeen S-käyrään, rivin paalutustyö ja resursoi sen urakoitsijan s-
käyrän mukaan. Kaikki hankkeen urakoitsijat toimivat samalla tavalla.  
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Hankkeen käynnistyttyä joka viikko urakoitsijat toimittivat päivitetyn S-käyrän toteuman, 
josta kävi ilmi urakan kokonaisvalmiusaste. Tällä raportointimenetelmällä seurattiin koko 
suuren tehdashankkeen valmistumista. (3.) 
6 S-käyrän soveltaminen purkuprojektiin 
Projektia lähdettiin hahmottelemaan jakamalla tehtaan purku pienempiin osa-purkuhank-
keisiin. Osapurkuhanke käsitti yleensä jonkun prosessivaiheen tai rakennusosan esimer-
kiksi kaustistamo, haihduttamon säiliökenttä, meesauuni yms. Tällöin saatiin niin sanos-
tusi ”lego-palikoita”, joilla oli helppo hahmotella purkujärjestystä. Kun alustava purkujär-
jestys oli hahmoteltu, ryhdyttiin muodostamaan yleisaikataulua.  
Yleisaikataulun ensimmäinen versio oli todella karkea, koska täyttä varmuutta hankkeen 
resursseista ei ollut. Lisäksi suureen tehdaspurkuun ei ole mitään varsinaista käsikirjaa, 
jonka mukaan purku tulee suorittaa, joten purkujärjestyksen päättäminen vaati muuta-
mien eri versioiden tekemistä. 
Purkuhankkeen osittelun jälkeen ryhdyttiin suunnittelemaan tapaa luoda aikataulu hank-
keelle. Koska massiivipurkuhankkeita ei ole ollut tapana aikatauluttaa, tuli nyt miettiä 
muutamia eri tapoja aikataulun luomiselle. 
6.1 Hankkeen osittelu 
Suuren projektikokonaisuuden hallintaa helpottaa sen osittelu pienempiin osakokonai-
suuksiin. Tässä hankkeessa osakokonaisuudet jaettiin karkeasti tehtaan prosessien mu-
kaan. Lisäksi osakokonaisuuksista muodostettiin suurempia aluekokonaisuuksia, joissa 
purkutyöt etenevät peräkkäin. 
Osittelun tarkoituksena oli ennen kaikkea selventää purku-urakoitsijalle hankkeen laa-
juutta sekä toimia perehdytysmateriaalina tehtaan aluerakenteeseen. Lisäksi se helpotti 
urakoitsijan ja tilaajan välistä kommunikointia, kun terminologia oli molemmilla osapuo-
lilla yhteinen. Alueiden värikoodaus on yhtäläinen aikataulussa käytettyyn värikoodauk-
sen kanssa. Tällä pyrittiin helpottamaan aikataulun lukemista, kun aikataulutehtävät löy-
tyvät kuvasta myös värin perusteella. 
   24 (40) 
 
  
Osittelun luomiseen käytettiin MS Publisheria sekä alueesta aiemmin otettua ilmakuvaa 
käytettiin työn pohjana. 
 
 
Kuva 12 ÄKI85 projektin osittelu 
Osittelu ei ole visuaalisesti kovin huoliteltu, mutta se ajaa asiansa keskusteluiden tuki-
materiaalina. Lisäksi kaikki punaisella rajatut kuviot ovat kaadettaviksi suunniteltuja ra-
kenteita. Tämä korostus tehtiin lähinnä hahmottamaan purkutyösuunnittelua. 
6.2 Aikataulutehtävät 
Rakentamisessa on paljon työtehtäviä, joita suorittaa monesti alaansa erikoistuneet hen-
kilöt. Rakennusta, jota on joskus ollut rakentamassa 100 eri henkilöä monissa eri työvai-
heissa, voi olla purkamassa vain neljä henkilöä. Purkamisessa ei siis näennäisesti ole 
kovin montaa työvaihetta. Yleisesti purkaminen voidaan jakaa seuraavasti haitta-aine-
purut, sisäpurku, runkopurku, lajittelu ja pulverointi, alapohjapurku sekä jätteenajo. Li-
säksi kohteesta riippuen voi olla tarpeen betonin murskaaminen, metallien leikkaaminen 
sekä mahdolliset tontin pilaantuneiden maiden käsittelytyöt ja maisemointityöt.  
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Purkuhankkeita on harvoin kahta samanlaista ja siksi olisi tärkeä löytää ne työvaiheet, 
jotka löytyvät yleisesti kaikista purkuhankkeista. Tämän pohjalta voitaisiin vakioida työ-
tehtävien nimikkeet ja aloittaa keräämään työsuoritedataa tulevien hankkeiden aikatau-
lusuunnittelua varten. 
6.2.1 ÄKI85 hankkeelle valikoituneet aikataulutehtävät 
Haitta-ainepurkutyöt 
Kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin, joihin aiotaan suorittaa purku-
tai saneeraustoimenpiteitä, tulee teettää VNa 798/2015 Valtioneuvoston asetus asbesti-
työn turvallisuudesta mukainen asbestikartoitus. (8.) 
Kartoituksesta tulee käydä ilmi kohteesta löytyneen asbestin: 
- Määrä (m2, jm, kpl.) 
- Asbestilaatu (krokidoliitti, antofylliitti, krysotiili, yms..) 
- Sijainti (pohjakuva ja tarvittaessa valokuvat.) 
- Pölyävyys purettaessa (oma taulukko.) 
Asbesti- ja haitta-ainepurkutyöt tehdään monesti sisäpurkutöiden kanssa samanaikai-
sesti. Asbestipurkutyöt ovat usein käsipurkutöitä, mikä tarkoittaa, että työt tehdään käyt-
täen maksimissaan sähköisiä käsityökaluja. 
Sisäpurku 
Sisäpuruksi on tässä hankkeessa määritelty käytännössä kaikki ne purkutyöt, jotka teh-
dään rakennuksen sisällä kantavia rakenteita purkamatta.  
Sisäpurkutöitä tehdään tapauskohtaisesti joko käsi- tai konepurkutöinä. Konepurkutöitä 
pyritään tekemään mahdollisimman paljon tehokkuuden ja työturvallisuuden takia. 
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Sisäpurkutöissä pyritään poistamaan rakennuksen sisältä kaikki sekalainen purkujäte 
kuten kevyet väliseinät, alakatot, kalusteet, lattioiden pintamateriaalit sekä taloteknii-
kasta lähinnä sähkökaapelit. Valmistelevien purkutöiden tarkoituksena on jättää suurille 
koneille vain runko sekä magneettiset metallit. Tällä pyritään parantamaan lajittelun te-
hokkuutta sekä betonimurskeen laatua.  
Runkopurku 
Tässä hankkeessa runkopuruksi käsitetään kaikki rakenteiden purkaminen maanpinnan 
tasoon saakka. Jaottelun periaatteena on se, että runkopurkuja tehdään usein erikois-
kalustolla, kuten pitkäpuomisilla kaivinkoneilla, jotka ylettävät jopa 41 m korkeuteen. 
Näillä koneilla pyritään tuomaan rakennuksen runko turvallisesti maantasoon, jossa pie-
nemmän ”perustason” kaivinkoneet voivat käsitellä purkumateriaalin kustannustehok-
kaammin. 
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Lajittelu ja pulverointi 
Tässä hankkeessa lajittelu ja pulverointi erotettiin omaksi työvaiheekseen, koska tämä 
voidaan käsittää runkoa purkavan koneen ”apukonetyöksi”. Kun toinen kone purkaa run-
koa, niin tässä työvaiheessa käsitellään purettu materiaali.  
Lajittelua ja pulverointia voidaan tehdä ns. tavanomaisilla kaivinkoneilla, joihin on liitet-
tävissä erinäisiä lisälaitteita kuten pulverointisakset, lajittelukoura, kauha, magneetti 
yms. 
Alapohjapurku 
Alapohjapurku käsittää tässä hankkeessa kaikki perustusten ja alapohjan purut puoli 
metriä maan pinnan alapuolelle. Lisäksi jos maan alla kulkee tunneleita syvemmällä kuin 
sovittu purkuraja, tulee tunnelit kaivaa esille, katot purkaa sekä tyhjentää purkujätteestä. 
Lisäksi tunnelin pohjaan tulee piikata reikiä, jottei vesi jää seisomaan täyttötöiden jäl-
keen. Tämä työvaihe ei välttämättä edellytä koneilta mitään erikoisominaisuuksia, mutta 
koneen suuresta koosta on hyötyä tässä työvaiheessa. 
6.3 Aikataulu töittäin jaoteltuna 
Ensimmäinen versio purkuhankkeen aikatauluttamiseksi syntyi työnsuunnittelullisista 
näkökohdista. Aikatauluun luotiin jokaiselle päätyövaiheelle aikataulutehtävä, jonka alle 
listattiin kaikki osapurkukohteet omiksi tehtävikseen. 




Kuva 14 Työtehtävä, jonka alle on listattu osapurkukohteet 
Tämän jälkeen arvioitiin kunkin osapurkukohteen osalta, kuinka kauan kyseiseen työvai-
heeseen kuluu aikaa. Esimerkiksi kaustistamon sisäpurkuun 20 työpäivää ja keittämön 
sisäpurkuun 30 työpäivää. Kestot perustuivat oletukseen, että sisäpurkua tekevä työ-
ryhmä käsittää neljä käsipurkumiestä. Tässä vaiheessa ei vielä lyöty lukkoon sen tar-
kemmin, miten tai millaisella resurssilla kyseinen työvaihe tullaan suorittamaan. Tär-
keintä oli saada joku realistinen oletus ensimmäisen aikatauluversion luomiseksi. 
Massiivipurkamiselle ei löydy mitään yleisiä työmenekkejä, joista saisi teoreettista tietoa 
tehtävien kestoista. Tämän takia aikatauluttamisessa käytettiin Delphi-menetelmää, 
jossa kierrettiin kokeneella muutaman hengen työnjohtajaryhmällä purettavat alueet läpi 
ja arvioitiin kunkin työvaiheen kesto. Arvioinnissa pyrittiin miettimään todellinen työn 
kesto, johon lisättiin kohteesta riippuen hieman riskivaraa esimerkiksi noin 5 työpäivää. 




Kuva 15 Sisäpurkutöiden ajoittaminen ja resurssin optimoiminen 
Työvaiheittain jaottelemalla päästiin järjestämään töiden aloitukset siten, että päästiin 
”optimoimaan” työryhmien määrä. Kaikki samaisen työvaiheen työt olivat allekkain, jol-
loin aikataululle oli helppo hahmotella portaikon muotoa. 
 
Kuva 16 Aikataulu työvaiheittain jaoteltuna, sisäpurun valmistumisesta riippuvuus runkopurun alka-
miselle 
6.4 Aikataulu osapurkukohteittain jaoteltuna 
Toinen vaihtoehto aikataululle oli järjestää työt osapurkukohteittain. Tällöin aikatauluun 
nimettiin päätehtävät osakokonaisuuksien mukaan meesauuni, kaustistamo, soodakat-
tila jne. Ja näiden alle jaettiin työvaiheet: sisäpurku, runkopurku, lajittelu ja pulverointi, 
alapohjapurku. 
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Tällä menetelmällä oli todella vaikea muodostaa ensimmäistä yleisaikataulua, koska työ-
vaiheet olivat kaukana toisistaan eikä selkeää portaittain etenevää reittiä ollut nähtä-
vissä. Ja tehtaan purkujärjestyksen suunnitteleminen tuntui hankalalta. 
Hyvänä puolena tässä aikataulumuodossa oli se, että kunkin osapurkuhankkeen aloitus 
ja valmistuminen olivat nähtävissä yhdellä silmäyksellä jana-aikakaaviosta. 
 
Kuva 17 Osapurkukohteittain jaoteltuna 
 
Kuva 18 Osapurkukohteen työvaiheet avattuna ja resursoituna 




Kun hankkeelle on muodostettu yleisaikataulu, josta käy ilmi hankkeen työvaiheet pää-
piirteittäin, on aika määritellä tehtäville resurssit. S-käyrää varten resurssin ei tarvitse olla 
mikään tietty olemassa oleva kone, vaan se voidaan merkitä tasolla sisäpurkuryhmä tai 
soodakattilanpurkuryhmä. 
Ensimmäinen resursointitapa oli luoda MS Projektiin työvaiheiden mukaiset purkuryh-
mät: sisäpurkuryhmä, runkopurkuryhmä jne. Tällöin ajatuksena oli määrittää purkuryh-
män koko, jolloin MS Project laskisi arvioitujen työpäivien ja purkuryhmän koon mukaan 
työtunnit kullekin työvaiheelle. Tämän lisäksi merkittävänä asiana oli se, että työtunnit 
tuli ”korvamerkittyä” tietylle ajanjaksolle, jolloin kumulatiivisena työtuntien kertymänä 
ajan suhteen alkaa muodostua S-käyrä. 
Monien eri kokeiluiden jälkeen lopullisen S-käyrän resursointi toteutettiin Exceliin arvioi-
malla jokaiselle tehtävälle resurssi erikseen esim. käyttökonttorin sisäpurkuun neljä pur-
kumiestä suorittamaan 10h työpäiviä. Tällöin tehtävälle arvioitiin jokaista aikataulussa 
olevaa työviikkoa kohden 200h. 
6.6 S-käyrä MS Excelillä 
ÄKi85-purkuprojektin sopimuksen liitteenä oli Metsä Fibren tarjoama S-käyrän Excel-
versio, jolla projektin etenemää on tarkoitus seurata. Excelin tekninen toteutus on hyvin 
yksinkertainen. 
6.6.1 Suunnitelman tekeminen 
Suunnitelma välilehdelle kirjataan A-sarakkeeseen kaikki hankkeen aikataulutehtävät. 
Seuraavat sarakkeet osoittavat työviikkoja, joiden soluihin lähdetään kunkin työtehtävän 
kohdalle resursoimaan työtunteja kutakin tehtävää kohden. 




Kuva 19 S-käyrä excelin välilehdet 
 
Kuva 20 Kuvassa resursointi tehty päivinä työtuntien sijaan, päivät muutettiin myöhemmin tunneiksi 
Menetelmä on hyvin työläs, koska Excel-tiedostossa on paljon lukittuja toimintoja, eikä 
esimerkiksi ylhäällä olevia viikkonumerointeja ole lukittu yläpalkkiin, vaan ne katoavat 
kun rullaat tehtäviä alaspäin. Tällöin soluihin tietojen täyttäminen on hyvin työlästä. Li-
säksi excel-pohjassa on 53 kalenteriviikkoa vuodelle 2017, mikä sotkee resursoinnin te-
kemistä. 
6.7 Toteumatietojen täyttäminen 
Toteumavälilehdellä on vastaavan näköinen taulukko. Excel kopioi automaattisesti suun-
nitelmavälilehden tehtävänimikkeet A-sarakkeeseen. Ideana on täyttää kerran viikossa 
kunkin työvaiheen valmiusaste prosentteina kuluvan viikon sarakkeeseen. Optimaali-
sessa tilanteessa toteumaprosentti muodostuu jostain mitattavasta työmäärästä, esimer-
kiksi lattian hiontatöissä hiotun pinta-alan ja suunnitelman mukaisen kokonaispinta-alan 
osamäärästä. Mikäli työsuoritetta ei voida mitata fyysisesti, tulee toteumaprosentti esit-
tää arviona. 
 




Kuva 21 MS Excelin S-käyrä pohjan toteumaseuranta 
Mikäli työvaihe on aloitettu, tulee sen valmiusasteeseen ottaa kantaa syöttämällä sen 
hetkinen valmiusaste. Tämä pätee myös valmiisiin työvaiheisiin, eli joka viikko tulee syöt-
tää myös valmiille työvaiheille 100%. Excelin käytön helpottamiseksi tiedostoon kannat-
taisi muokata siten, että työvaiheen kerran saavuttaessa 100% valmiusasteen, kaava 
muistaisi sen, jolloin vältyttäisiin turhalta tekstinsyötöltä. 
6.7.1 Toteumatietojen arviointi 
Kuten edellisessä kappaleessa todettiin, optimaalisessa tilanteessa toteumatieto perus-
tuu mitattaviin työsuoritteisiin, kuten neliömetreihin, juoksumetreihin tai tonneihin. 
Projektin suunnitteluvaiheessa huomattiin, että S-käyrän Excel-tiedoston käyttämisen 
kannalta on mielekästä, että työtehtävien rivimäärä pysyy mielellään alle sadassa ri-
vissä. Tämä lähinnä visuaalisen ilmeen ja havainnollisuuden takia. 
Suppeampi rivimäärä S-käyrän aikataulusuunnittelussa johtaa karkeampien aikatau-
lunimikkeiden käyttöön. Tällöin karkeamman aikataulutehtävän valmiusasteen realisti-
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nen arviointi hankaloituu. Vertaa talorakennushankkeessa sisävalmistustöiden valmius-
aste 5. kerroksella tai 5. kerroksen väliseinätöiden valmiusaste. Väliseinätyöt ovat yksi 
pieni mitattavissa oleva osa sisävalmistustöitä ja sen valmiusaste perustuu mitattavissa 
oleviin määriin. Toki sisävalmistustyöt ovat mitattavissa oleva asia, mutta sen valmius-
asteen määrittäminen muodostuu alempien työvaiheiden valmiusasteista. Näin ollen kar-
keampien aikataulutehtävien intuitiivinen valmiusasteen arviointi on suhteellisen epä-
tarkkaa. 
Tämä osoittaa sen, että mitä tarkemmalla tasolla S-käyrän suunnittelu on, sitä helpompi 
on toteuman realistinen arviointi. 
S-käyrän aikataulunimikkeiden todella tarkalle tasolle vieminen saattaa aiheuttaa tehtä-
vien yliresursointia, esimerkiksi puoli päivää kestävään työhön arvioidaan herkästi kulu-
van yksi työpäivä. Tämä ei sinänsä ole S-käyrän käytön kannalta ongelma, sillä toteuma-
seurantaa tehdään viikko kerrallaan valmiusastepohjaisesti eikä se ota kantaa toteutu-
neisiin työtunteihin.  
Tämä osoittaa myös, ettei aliresursointikaan vaikuta S-käyrän toteuman käyttäytymi-
seen. Esimerkkinä johonkin tehtävään on resursoitu yksi kone, mutta tehtävän suoritta-
minen aikataulussa edellyttää kahta konetta. Tunteja kertyy tupla määrä, mutta aikatau-
lussa pysytään. 
S-käyrä raportoi projektin aikataulun etenemää suhteessa suunniteltuun aikatauluun. 
6.8 S-käyrä MS Projectilla 
Kaikki ÄKI85-projektin aikataulut luotiin MS Projectilla. Varsinaista kokemusta MS Pro-
jektin käytöstä ei organisaatiossamme ollut, joten tämä toimi samalla pilottikohteena pur-
kuhankkeen aikataulujen luontiin ja seurantaan. 
MS Projektissa on todella paljon ominaisuuksia, jotka palvelevat hankkeita kokonaisuu-
den hallinnassa. Aikataulutettuasi jonkin työtehtävän, pystyt määrittämään sille resurs-
sin. Määritettyäsi resurssin, ohjelma laskee automaattisesti työtunnit, kustannukset, 
kuormitusasteet ja paljon muuta projektinhallinnan kannalta hyödyllistä.  
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Ohjelmalla saa laadittua käyttäjän toiveiden mukaisia raportteja havainnollistamaan mil-
loin mitäkin projektin asiaa. Näin ollen S-käyrän muodostaminen on myös MS Projectilla 
mahdollista. 
MS Projectilla luodulla S-käyrällä jokaisella työtehtävällä on aikataulussa oma paikkansa 
ja sen tunnit on korvamerkitty kyseiselle ajankohdalle. Syötettäessä työvaiheen valmius-
astetta MS Project tulkitsee, että kyseinen tehtävä on tehty sille suunniteltuna ajankoh-
tana. Esimerkiksi jonkun rakennuksen sisäpurkutyöt suunniteltiin tehtävän marraskuun 
ensimmäisellä viikolla. Työryhmän vapauduttua jo lokakuun toisella viikolla, heidät laitet-
tiin aloittamaan jo seuraavaa työvaihetta. Tällöin marraskuulle suunniteltu työ valmistui 
jo lokakuussa ja hankkeessa ollaan näennäisesti aikataulussa edellä. MS Project puo-
lestaan ei ota kantaa, jos työ oli suunniteltu tehtäväksi marraskuussa ja se merkattiin 
tehdyksi lokakuussa. Tällöin se nostaa S-käyrän toteumakäyrää marraskuulla, vaikka 
tarkastelukuukausi oli lokakuu. Tällöin toteumakäyrältä katoaa visuaalinen informatiivi-
suus siitä, missä vaiheessa projekti on aikataulullisesti. Optimaalisessa tilanteessa to-
teumakäyrä seuraa tarkasti suunniteltua käyrää. 
6.9 S-käyrä toteumaseurantatyökaluna 
Ennen varsinaisen tehtaan purun aloittamista alueelta purettiin vanha jätevedenpuhdis-
tamo sekä hakekenttä. Näille ei ollut muodostettu mitään varsinaisia aikatauluja, mutta 
viikkopalaverikäytäntöön kuului mm. käynnissä olevien työvaiheiden toteumaprosenttien 
läpikäynti. Käytännössä esityslistan kohdassa 4. Pääurakoitsijan työvaiheilmoitus oli yh-
tenä osana käynnissä olevat työvaiheet. 
Muutoksena viikkopalaverikäytäntöön tehtaan purun käynnistyttyä tulee kohta, jossa 
avataan S-käyrän Excel, ja sen toteumavälilehdelle syötetään käynnissä olevien työvai-
heiden sen hetkinen valmiusaste prosentteina. Työvaiheen valmistumisen jälkeen tulee 
joka viikko hankkeen loppuun saakka merkata tarkasteluviikon kohdalle 100%, muuten 
Excel ei ota kyseisen työvaiheen toteutuneita työtunteja huomioon laskennassa. 
Työvaiheiden valmiusasteiden syöttämisen jälkeen tarkastellaan S-käyrä-välilehteä, 
jossa näkyy kuvaajat sekä hankkeen kokonaisvalmiusaste. Kokouspöytäkirjaan voidaan 
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kirjata, mikä on kunakin viikkona projektin valmiusaste ja ollaanko aikataulussa ja syyt 
mahdollisille poikkeamille. 
7 Johtopäätökset 
Kuultuani ensimmäistä kertaa S-käyrästä, olin hieman epäileväinen. Miten tällaisesta voi 
olla mitään käytännön hyötyä purkamisessa? Aluksi tarkastelin ilman perehdytystä 
Metsä Fibreltä saatua Excel-pohjaa ja minusta tuntui, ettei tästä ole kuin ylimääräistä 
vaivaa. 
Perehdyttyäni hieman lisää rakennushankkeiden projektinhallintaan sekä aikataulujen 
luomiseen tajusin, että suuren hankkeen realistista kokonaisvalmiusastetta on käytän-
nössä mahdoton arvioida ”lonkalta”. Siksi projektin toteutumista varten on kehitetty eri-
laisia mittareita, joilla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen. 
Oikeastaan tässäkin asiassa kulminoituu projekti käsitteenä. Projektiin ryhdytään ainut-
kertaisen tuotteen, palvelun tai tuloksen aikaansaamiseksi. Projektilla on selkeä alku ja 
loppu sekä sille on määritelty selkeät tavoitteet, jotka voivat olla esim. ajallisia, laadullisia 
tai taloudellisia.  
Tavoitteiden saavuttamiseksi tulee olla jotain mittareita tai menetelmiä, joilla voidaan ar-
vioida projektin onnistumista. S-käyrä on yksi menetelmä rakennushankkeen ajallisten-
tavoitteiden seurantaan. 
S-käyrää ei ehditty käyttämään käytännössä tämän insinöörityön tekemisen aikana. 
Mutta teoreettiselta pohjalta sillä on varsin hyvät mahdollisuudet toimia projektin to-
teumaseurannan työkaluna.  
S-käyrän käyttäminen edellyttää ns. talonrakennus tason aikataulunhallintaa. Jotta S-
käyrästä saadaan kaikki hyöty irti, tulisi kaikkien projektissa sitoutua hankkeelle luotuun 
yleisaikatauluun, jota työnjohtajat tarkentavat viikkoaikatauluilla. 
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7.1 Työn tavoitteiden täyttyminen 
Opinnäytetyölle asetettiin päätavoitteeksi saada luotua yleisaikataulu sekä S-käyrä 
ÄKI85-purkuhankkeelle ennen varsinaisen tehtaan purun aloitusta. 
Tähän tavoitteeseen päästiin, mutta S-käyrän toimivuutta ei päästy kokeilemaan käytän-
nössä. 
7.2 Riskit 
Riskinä tämän työn pohjalta nostaisin esiin piittaamattomuuden aikatauluja kohtaan. 
Hankkeelle luodun yleisaikataulun tehtävänä on toimia projektin punaisena lankana. Kun 
yleisaikataulu on kerran luotu ja sitä noudatetaan projektin edetessä, on lähes sanomat-
takin selvää, että hanke valmistuu ajallaan.  
S-käyrää tehtäessä tulee herkästi resursoitua alkupään tehtäville enemmän painoarvoa 
kuin loppupään tehtäville, vaikka tehtävät olisivat sisällöllisesti täysin samat. On hel-
pompi nähdä ja suunnitella lähempänä olevia työtehtäviä ja tämän takia tulee herkästi 
huomioitua enemmän työvaiheita, joihin resursoida työtä. 
Tällöin S-käyrälle on resursoitu näennäisesti enemmän työtä alkupään tehtäville. Mikäli 
siis yleisaikataulun järjestystä ei noudateta, saattaa tämä aiheuttaa vajetta hankkeen ko-
konaisvalmiusasteessa. Tämä puolestaan saa S-käyrän osoittamaan hankkeen olevan 
myöhässä aikataulusta, vaikka näennäisesti massoja olisikin purettu täysin sama määrä. 
Aikatauluviive ja epävarmuus projektin todellisesta valmiusasteesta saattavat aiheuttaa 
selkkauksia urakoitsijan ja tilaajan välillä. Selkkausten välttämiseksi olisi suotavaa, että 
hankkeen alussa tehtäisiin hyvät suunnitelmat, joiden pohjalta hanketta ryhdytään to-
teuttamaan ja mikäli koetaan tarve muuttaa suunnitelmia, tulisi ne tehdä harkiten. 
Toinen riskin mahdollisuus on S-käyrän toteumaprosenttiin sokeasti luottaminen. Tässä 
hankkeessa S-käyrän resursointi perustui arvioihin, kuinka pitkään minkäkin osakoko-
naisuuden purkuun kuluu aikaa jollakin oletetulla resurssilla. Se on osoittautunut suh-
teellisen toimivaksi tavaksi luoda S-käyrä, mutta sen käytöstä ei ole vielä kokemuksia. 
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Mikäli S-käyrän toteumaan luotetaan sokeasti vertaamatta sitä konkreettisiin arvioihin 
jäljellä olevasta työmäärästä, saattaa se aiheuttaa hankkeen loppupuolella todellista ai-
katauluviivettä. Eli S-käyrältä on saatettu unohtaa resursoida joitain työtehtäviä, jotka 
loppuvaiheessa osoittautuvat yllättävän työläiksi. Tämä tuskin on kuitenkaan varteen-
otettava riski, sillä hanketta toteuttavassa purkuorganisaatiossa on paljon kokeneita hen-
kilöitä, jotka ovat purkaneet vastaavia laitoksia ennenkin. 
Käytännössä on vaikea ennustaa, miten S-käyrä tulee toimimaan hankkeessa, mutta 
uuden biotuotetehtaan kokemusten valossa sen tulisi toimia suhteelliset totuudenmukai-
sesti. 
7.3 Mahdollisuudet 
S-käyrän käytön myötä purkuorganisaatiossa joudutaan ottamaan väkisin käyttöön uusia 
tuotannonohjaustapoja. Tämä puolestaan luo edellytyksiä toiminnan kehittämiselle kohti 
rakennusliikkeen kaltaisia toimintatapoja. Rakennusliikkeet ovat purkuyritysten yksi suuri 
asiakaskunta ja heidän kanssaan yleensä joudutaan tekemään tarkempia suunnitelmia 
ja aikatauluja kuin yksittäisiä purkuja tilaavien asiakkaiden kanssa. Tällöin olisi hyvin 
hyödyllistä, että purkuliikkeen sisäinen toimintatapa olisi yhteensovitettavissa rakennus-
liikkeiden toimintatapojen kanssa ja yhteistyö olisi saumattomampaa. 
Toimintatapojen päivittäminen lähemmäs rakennusliikemäistä toimintatapaa toisi täs-
mällisyyttä projektienhallintaan ja tukisi purkamisen palvelukonseptia. Massiivipurku-
hankkeiden työnimikkeistön vakiinnuttaminen ja työn toteumatietojen kerääminen näille 
nimikkeille mahdollistaisi jo hankkeen tarjousvaiheessa yleisaikataulun luomisen ja fak-
tapohjaiseen dataan perustuvan hankkeen aikataulun kireyden arvioinnin. 
7.4 Sovellutukset muissa purkamisen aloissa 
Koska S-käyrää on käytetty talonrakennushankkeissa jo pidemmän aikaa, olisi mielen-
kiintoinen kokeilla, miten tämä soveltuisi esimerkiksi saneerauskohteiden purkutöiden 
seurantaan. 
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Saneerauskohteissa on monesti todella kireät aikataulut ja niissä pysyminen on ehdot-
toman tärkeää koko rakennushankkeen kannalta. Siksi etenkin suurissa saneerauspu-
ruissa S-käyrästä voisi olla hyötyä hankkeen toteumaseurannassa. Esimerkiksi toimis-
topurku, jossa kaikki väliseinät, lattioiden pintamateriaalit, kalusteet, alakatot ja talotek-
niikka puretaan pois koneellisesti eli hyödyntäen pieniä kaivinkoneita sekä kuormaajia. 
Kerroksesta saadaan purettua hyvin nopeasti ja pienillä resursseilla 95% kaikesta mas-
sasta, jolloin kerros vaikuttaa olevan 95% valmis. Todellisuudessa työstä onkin tehty 
työtunteihin nähden vasta 50%, koska jäljellä saattaa olla vielä lattioiden hionta, seinä- 
ja kattopintojen viimeistely, timanttiporaustöitä sekä siivoustöitä. Tällöin S-käyrästä voisi 
olla hyötyä hankkeen todellisen valmiusasteen arvioinnissa. 
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